

**POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA**

**CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO**

**Serviços a serem executados para Reforma da Sede da Polícia Militar de Santa Catarina, localizado na Rua Massaranduba, Bairro Quintino,**  
 Fevereiro de 2019

Item	Discriminação	Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	50.009,88	35.009,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	INFRAESTRUTURA	10.770,98	10.770,98					
3	SUPRAESTRUTURA	100.728,44		100.728,44				
4	PAREDES E PAINÉIS	111.118,61		111.118,61				
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	74.225,72			74.225,72			
6	REVESTIMENTO	169.681,55			50.904,47	50.904,47	33.936,31	33.936,31
7	PAVIMENTAÇÃO	139.655,82				69.827,91	69.827,91	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	106.273,18		10.627,32	10.627,32	21.254,64	42.509,27	21.254,64
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	57.235,10			17.170,53	17.170,53	11.447,02	11.447,02
10	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	18.991,02					11.394,61	7.596,41
11	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	19.177,79						19.177,79
<b>TOTAL - MÊS</b>		<b>857.868,09</b>	<b>45.780,86</b>	<b>225.474,37</b>	<b>155.928,03</b>	<b>162.157,54</b>	<b>172.115,13</b>	<b>96.412,16</b>
<b>TOTAL - ACUMULADO</b>		<b>857.868,09</b>	<b>45.780,86</b>	<b>271.255,23</b>	<b>427.183,26</b>	<b>589.340,80</b>	<b>761.455,93</b>	<b>857.868,09</b>